<b>1</b> °	Mode Nom de la tâche Tâche		Durée	Début	% Travail achevé	Fin	Décembre 2014   26   29   02   05   08   1	
1		Basic RTS		1.71 jours	Dim 30.11.14	0%	Lun 08.12.14	08.
2	5	Serveur		1.71 jours	Dim 30.11.14	0%	Lun 08.12.14	
29	-5	Client		1.29 jours	Lun 01.12.14	0%	Lun 08.12.14	
30	<b>-5</b>	Interface extérieure		0.29 jour	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	<b>⊕</b> 01.12
37	-5	Communication		1.29 jours	Lun 01.12.14	0%	Lun 08.12.14	I
38	<b>-5</b>	Recherche de serveur et d	connexion à	2 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	
39	-5	Connexion en IP directe	2 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14		
40	<b>-5</b>	Envoi des messages aux s	1.29 jours	Lun 01.12.14	0%	Lun 08.12.14		
41	-5	Traduction des messag	1.29 jours	Lun 01.12.14	0%	Lun 08.12.14		
42		Elaboration du proto	cole	6 hr	Lun 01.12.14	0%	Jeu 04.12.14	
43	-5	Convertir les messag	es reçus en	3 hr	Jeu 04.12.14	0%	Lun 08.12.14	
44	-5	Envoyer des message	es en fonction des	3 hr	Jeu 04.12.14	0%	Lun 08.12.14	
45	-5	Gestion salon		0.57 jour	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	ln ln
46	-5	Permet à l'hôte de param	étrer la partie	4 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	
47	-	Permet de discuter entre	joueurs avant le	2 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	
48	-5	Gestion jeu	0.86 jour	Lun 01.12.14	0%	Jeu 04.12.14		
49	-	Affiche la partie cotée clie	6 hr	Lun 01.12.14	0%	Jeu 04.12.14		
50	-	Récupère les actions utilis	2 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14		
51	-5	Communique avec le pen	dant coté serveur	2 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	
52	-	Editeur		0.86 jour	Lun 01.12.14	0%	Jeu 04.12.14	
53	-	Ecriture carte		0.57 jour	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	n
54	-5	Permet de sauvegarder la	carte au format	4 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14	
		Tâche		Récapitulatif inactif			Tâches externes	
Projet : Planing P2.mpp Date : Lun 01.12.14		Fractionnement		Tâche manuelle			Jalons externes	$\Diamond$
		Jalon	<b>♦</b>	Durée uniquement			Échéance	•
		Récapitulative		l Report récapitulatif	manuel	_	Avancement	
		Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle		
			u l	·		•	1 Togression manuelle	
		Tâche inactive	<u>^</u>	Début uniquement	_			
		Jalon inactif		Fin uniquement	3			

N°		Mode	Nom de la tâche	Durée	Début	% Travail	Décembre 2014					
	v	Tâche				achevé		26	29 02	05	08	11   14
55		-	Chargement carte	0.57 jour	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14		M			
56			Permet de charger une carte au format	4 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14					
57		-	Affichage	0.86 jour	Lun 01.12.14	0%	Jeu 04.12.14					
58			Interface utilisateur de création et d'édition	6 hr	Lun 01.12.14	0%	Jeu 04.12.14					
59		-5	Vue de la carte en cour d'édition	4 hr	Lun 01.12.14	0%	Lun 01.12.14					





