






























































































N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée1	Noms ressources	J	24 Nov 14	L	V	M	S	08
1			Basic RTS	129 hr								
2			Serveur	67 hr								
5			Lecture du fichier de configuration (INI / XML) et	6 hr								
6			Création d'un fichier de configuration par défaut	2 hr								
7			Interprétation des paramètres console et	5 hr								
29			Client	44 hr								
30			Interface extérieure	10 hr								
31			Fenêtres de l'application	10 hr								
32			Accueil	2 hr								
33			Connexion à un serveur	2 hr								
34			Salon	2 hr								
35			Score (Victoire / défaite)	2 hr								
36			Interface d'action en jeu	2 hr								
37			Communication	18 hr								
38			Recherche de serveur et connexion à celui-ci	2 hr								
39			Connexion en IP directe	2 hr								
40			Envoi des messages aux serveurs	2 hr								
41			Traduction des messages à transmettre dans le	12 hr								
42			Elaboration du protocole	6 hr								
43			Convertir les messages reçus en actions logiques	3 hr								
44			Envoyer des messages en fonction des actions	3 hr								
45			Gestion salon	6 hr								

Projet : Planing P2
Date : Lun 08.12.14

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement			

N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée1	Noms ressources	J	24 Nov 14 L	V	M	S	08
46			Permet à l'hôte de paramétrer la partie (type carte,	4 hr							
47			Permet de discuter entre joueurs avant le lancement	2 hr							
48			Gestion jeu	10 hr							
49			Affiche la partie cotée client	6 hr							
50			Récupère les actions utilisateur	2 hr							
51			Communique avec le pendant coté serveur	2 hr							
52			Editeur	18 hr							
53			Ecriture carte	4 hr							
54			Permet de sauvegarder la carte au format XML sur le	4 hr							
55			Chargement carte	4 hr							
56			Permet de charger une carte au format XML dans	4 hr							
57			Affichage	10 hr							
58			Interface utilisateur de création et d'édition	6 hr							
59			Vue de la carte en cour d'édition	4 hr							

Projet : Planing P2
Date : Lun 08.12.14

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement	